ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
ORAȘUL JIBOU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.113

Din 14.09.2026

privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 6487/23.12.2020, aferent proiectului: "Modernizarea infrastructurii rutiere și de servicii pentru creșterea calității vieții în Orașul Jibou" cod SMIS 126103

Consiliul Local al orașului Jibou,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr.11585/08.09.2026 al Primarului Orașului Jibou;
-Raportul de specialitate nr.11587/08.09.2026 întocmit de Comp. Management de proiecte și achiziții publice;
-Contractul de finanțare nr.6487/23.12.2020, aferent proiectului "Modernizarea infrastructurii rutiere și de servicii pentru creșterea calității vieții în Orașul Jibou", *cod SMIS* 126103;
-Instrucțiunea nr.216/18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul instrucțiunii AMPOR nr.207/31.10.2023 în vederea închiderii Programului Operational Regional 2014-2020, prin care s-a stabilit modalitatea de declarare a proiectelor etapizate/nefuncționale/ nefinalizate;
-Instrucțiunea nr. 219 - Acțiuni AM/OI pentru reîncadrarea unor proiecte nefinalizate în categoria proiectelor nefuncționale și de modificare a contractelor de finanțare POR 2014-2020;
-pentru obiectivul Modernizare corp C1 și amenajare teren de sport din cadrul Liceului Tehnologic Octavian Goga, receptia la terminarea lucrarilor nu este finalizata;
-pentru a putea fi declarate funcționale obiectivele realizate prin prezentul contract de finanțare, respectiv Centru multifuncțional Jibou și Modernizare corp C1 și amenajare teren de sport din cadrul Liceului Tehnologic Octavian Goga, este necesara obținerea autorizației de funcționare ISU. Aceasta se poate solicita doar dupa recepția la terminarea lucrărilor a obiectivelor mai sus menționate. Avizul ISU nu a fost încă obținut;
-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;
Tinand cont de prevederile legale:
-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 129 alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (1) și art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.,G. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobarea prelungirii contractului de finanțare 6487/23.12.2020, aferent proiectului: "Modernizarea infrastructurii rutiere și de servicii pentru creșterea calității vieții în Orașul Jibou", cod SMIS 126103, finanțat prin POR 2014-2020, până la 31 decembrie 2026.

Art.2 Aprobarea asumării implementării activităților proiectului din surse proprii, la nivelul devizelor generale aprobate prin hotărâri de consiliu local al orașului Jibou, în scopul realizării integrale a acestora, a atingerii indicatorilor proiectului, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2026, în conformitate cu prevederile OUG 36/2023-privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023, a instrucțiunii 207/31.10.2023, a instrucțiunii 216/18.09.2024, precum și a instrucțiunii 219/2025.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Jibou și Comp. Management de proiecte și Achizitii publice.

Art.4 Prezenta se comunică cu:
- Institutia Prefectului Județul Sălaj
- Primarul orașului Jibou
- Comp. Managementul proiectelor și Achiziții publice
- Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale
- Publicitate /dosar de ședință

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CĂȚĂNAȘ SORINA-VICTORIA

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL
TEGLAȘ RODICA

ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ ORAȘUL JIBOU
CONSILIUL LOCAL