

## CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI JIBOU

### PROCES VERBAL

Încheiat azi 07.07.2025 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Jibou

La lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Jibou, din partea executivului Primăriei participă următorii: dl primar ing. Ghiurco Dan, dl viceprimar Pașcalău Vlad Andrei și d-na secretar general Teglaș Rodica.

Convocarea consilierilor locali la lucrările ședinței s-a asigurat prin comunicare telefonică și prin e-mail, cu precizarea că ședința se va desfășura on-line prin mijloace electronice.

Precizez ca au fost convocați toți consilierii, fiind prezenți 16.

Consilierii prezenți sunt: d.nul Șigovan Flaviu-Mihai, d.na Cadar Anamaria, d.nul Uleniuc Vasile-Sergiu, d.na Cățănaș Sorina-Victoria, d.nul Petran Vasile, d.na Teglaș Aura-Corina, d.nul Bălănean Eugen, d.nul Ureche Valer, d.nul Briglezan Adrian-Corneliu și d.na Bogdan Zsofia- Csilla, d.na Stanca Ioana-Camelia, d.nul Almaș Ioan, Pop Cornel Eugen, d.na Buzure Dana și Pop Iulius Emmanuel.

Lipsește d.nul Csatlos Sandor

Doamna secretar general constată prezența și legalitatea constituirii ședinței și declară deschise lucrările ședinței de astăzi.

Dl primar – în conformitate cu prevederile art. 133, alin.2 lit. (a), art. 134. alin 1, lit. (a) alin.3 lit.(b) din OUG nr.57/2019 Codul administrativ, a fost convocată ședința extraordinară a Consiliului Local cu ordinea de zi de care ați luat act.

### ORDINE DE ZI:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii actualizate a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Extindere rețea de canalizare în satele aparținătoare Orașului Jibou: Cuceu, Rona, Husia și Var, județul Sălaj” finanțat prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny” la finalizarea lucrărilor.

Dl primar- Conform art. 3 alin.(8) din OUG nr. 47/2022 ajustarea se aplică la fiecare solicitare de plată și situație de lucrări. Sunt 8 situații de lucrări.

Valoarea totală suplimentară rezultată în urma aplicării formulei de ajustare este de 3.250.358,18 lei(cu TVA), din care:

-Ajustarea la SL 1 este în valoare de 60.711,54 lei cu TVA

-Ajustarea la SL 2 este în valoare de 211.179,71 lei cu TVA

-Ajustarea la SL 3 este în valoare de 506.036,74 lei cu TVA

-Ajustarea la SL 4 este în valoare de 925.298,90 lei cu TVA

-Ajustarea la SL 5 este în valoare de 799.286,11 lei cu TVA

-Ajustarea la SL 6 este în valoare de 171.519,09 lei cu TVA (valoare eligibilă) și ajustarea pentru lucrări neeligibile este în valoare de 141.403,62 lei cu TVA

-Ajustarea la SL 7 este în valoare de 210.855,33 lei fara TVA neeligibil

-Ajustarea la SL 8 este în valoare de 34.977,66 lei cu TVA (valoare eligibilă) și ajustarea pentru lucrări neeligibile este în valoare de 189.114,13 lei cu TVA

- 2.709.009,75 lei reprezintă contribuția de la bugetul de stat ( actualizari buget de stat )

- 541.348,43 lei reprezintă contribuția de la bugetul local; ( actualizări buget local )

Dispoziția de șantier nr.1 prevede:

Pe strada laterală din localitatea Var este necesară mutarea rețelei de canalizare gravitațională pe partea opusă a drumului, deoarece una din condițiile companiei de distribuție a gazelor naturale este păstrarea unei distanțe minime de 1 ml de la rețeaua de distribuție.

În localitatea Husia, pe strada laterală este necesară suplimentarea cu 180 m rețea de canalizare menajera sub presiune și o stație de pompare deoarece în urma efectuării trasărilor pe planșe s-a constatat faptul că săpătura la adâncimea de 5 m pune în pericol locuințele și gardurile locuitorilor, acestea fiind în apropierea rețelei de canalizare.

Dispoziția de șantier nr.2 prevede:

În localitatea Var se propune renunțarea la forajul dirijat între cămine și se propune executarea unei rețele de canalizare menajeră gravitațională prin săpătură deschisă.

În localitatea Rona se propun următoarele:

- realizarea unei rețele de canalizare menajeră cu o lungime de 30 m din tuburi PVC DN 250 mm SN8.
- realizarea unei rețele de canalizare menajeră cu o lungime de 240 m din tuburi PVC DN 250 mm SN8.

- relocarea rețelei de canalizare menajeră gravitațională pe partea opusă a drumului

În localitatea Cuceu se propune realizarea unei rețele de canalizare menajeră cu o lungime de 96 m

Dispoziția de șantier nr.3 prevede:

-Din cauza structurii drumului comunal este necesară suplimentarea cu o Stație de pompare și conducta de refulare

- schimbarea soluției pentru echipamentele din stațiile de pompare

Dispoziția de șantier nr.4 prevede:

-înlocuirea metodei de execuție pentru supratraversările rețelei de canalizare.

- înlocuirea refacerilor realizate cu mixturi asfaltice conform planșei în satele aparținătoare orașului Jibou: Rona, Husia și Var cu beton armat având clasa B400.

Dispoziția de șantier nr.5:

Datorită situației din teren unde canalizarea menajera gravitațională intersectează cu un canal între căminul CMV88-CMV 89 se va amplasa o stație de pompare pentru posibilitatea de a traversa canalul existent.

Datorită rețelelor existente pe traseul rețelei de canalizare gravitațională menajera este necesară amplasarea rețelei de canalizare menajera în ampriza drumului, se dispune suplimentarea cantitatilor de refacere cu beton cu 837 mp.

Dispoziția de șantier nr. 6

Datorită situației din teren din localitatea Cuceu unde canalizarea menajera gravitațională s-a amplasat în acostamentul drumului, deoarece gardurile existente nu au fundație și rețeaua de alimentare cu apă este amplasată lângă acostamentul drumului se vor suplimenta cantitățile de refacere.

Avizele comisiilor sunt favorabile

Cine este pentru? - 16 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abțineri? – Nu sunt

Cu 16 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii actualizate a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Extindere rețea de canalizare în satele aparținătoare Orașului Jibou: Cuceu, Rona, Husia și Var, județul Sălaj” finanțat prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny” la finalizarea lucrărilor.

Președintele de ședință constată că punctele de pe ordinea de zi s-au epuizat și declară ședința închisă

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
STANCA IOANA CAMELIA

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
TEGLAȘ RODICA