

ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
ORAȘUL JIBOU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.20

Din 24.02.2026

privind aprobarea încheierii actului adițional pentru investiția
“Renovare energetică moderată a blocurilor BL.I16-I14-I12-I10, BL. G8-G6-I22-I20-I18, BL. G18-
G16-G14-G12-G10, Orașul Jibou, județul Sălaj”

Consiliul Local al orașului Jibou,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.1423/09.02.2026 al Primarului Orașului Jibou;
- Raportul de specialitate nr.1424/09.02.2026 întocmit de Comp. Management de proiecte și achiziții publice;
- Contractul de lucrări nr. 5270/24.04.2024
- Documentația tehnică faza PT+DTAC nr. 457/24 JIB;
- Centralizatorul final cu ajustări finale aferente proiectului;
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;

Ținând cont de prevederile legale:

- OUG nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;
 - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legea nr.141/2025 privind unele măsuri fiscal- bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art. 129 alin. (4) lit.d), art. 139 alin. (1) și art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.,G. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă încheierea actului adițional pentru investiția “Renovare energetică moderată a blocurilor BL.I16-I14-I12-I10, BL. G8-G6-I22-I20-I18, BL. G18-G16-G14-G12-G10, Orașul Jibou, județul Sălaj”, potivit Anexei parte integrantă din prezenta.

(2) Valoarea finală a lucrărilor executate este de 16.503.134,04 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 3.142.692,59 lei.

Valoarea totală a ajustărilor aferente situațiilor de lucrări este de 153.787,64 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 31.492,39 lei.

Valoarea totală a execuției lucrărilor, inclusiv organizarea de șantier este de 16.656.921,68 lei la care se adaugă TVA în valoare de 3.174.184,98 lei.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Jibou și Comp. Management de proiecte și Achiziții publice.

Art.3 Prezenta se comunică cu:

- Institutia Prefectului Județul Sălaj
- Primarul orașului Jibou
- Comp. Managementul proiectelor și Achiziții publice
- Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale
- Publicitate /dosar de ședință

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BRIGLEZAN ADRIAN-CORNELIU

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL
TEGLAȘ RODICA

